



KLABIN S.A.

CNPJ nº 89.637.490/0001-45

NIRE 35300188349

Companhia Aberta

FATO RELEVANTE

A **KLABIN S.A.** (“Klabin”), em atendimento ao disposto no artigo 157, parágrafo 4º da Lei nº 6.404/76, e na Instrução CVM nº 358/02, em complemento aos Fatos Relevantes datados de 16 de abril de 2019 ([acesse aqui](#)), 23 de março de 2020 ([acesse aqui](#)) e de 5 de maio de 2021 ([acesse aqui](#)), informa que a data prevista para o *startup* da primeira etapa do **Projeto Puma II** (“Projeto”) foi alterada para a **segunda quinzena de agosto de 2021**. Essa mudança se dá em função de contingências pontuais nos processos de comissionamento e testes pré-operacionais e não altera o investimento total previsto para o Projeto.

A Klabin seguirá mantendo seus acionistas e o mercado em geral informados sobre a evolução do Projeto, nos termos da legislação em vigor.

São Paulo, 5 de agosto de 2021

Marcos Paulo Conde Ivo

Diretor Financeiro e de Relações com Investidores



KLABIN S.A.

CNPJ n 89.637.490/0001-45

NIRE 35300188349

Publicly Held Company

MATERIAL FACT

KLABIN S.A. ("Klabin"), in accordance with article 157, paragraph 4 of Law 6404/76, and CVM Instruction 358/02, in addition to the Material Facts dated April 16, 2019 ([access here](#)), March 23, 2020 ([access here](#)) and May 5, 2021 ([access here](#)), informs that the scheduled date for the startup of the first stage of the **Puma II Project** ("Project") has been changed to the **second half of August 2021**. This change is due to specific contingencies in the commissioning and pre-operational testing processes and does not change the total investment foreseen for the Project.

Klabin will continue to keep its shareholders and the market in general informed about the evolution of the Project, in accordance with the legislation in force.

São Paulo, August 5, 2021

Marcos Paulo Conde Ivo

Chief Financial and Investor Relations Officer